

Discovery de 2 Semanas

Duas semanas de Discovery que marcam o arranque do projeto de transformação AI-native da CJR: compreender os processos de aquisição (procurement) tal como funcionam hoje e, em parceria, identificar por onde começar a transformação e capacitação com Inteligência Artificial. Os KPIs são definidos no arranque. A implementação começa na semana seguinte.

Equipa xgeeks nas sessões: 2 Engineering Managers, 1 Technical Product Manager, 1 Community Specialist e 1 Growth Operations Specialist.

ESTRUTURA · CADA SEMANA COM O MESMO FORMATO · DATAS EM SUGESTÃO

Semana 1 · 14 a 18 Set	WORKSHOPS + CONSOLIDAÇÃO	Semana 2 · 21 a 25 Set	SESSÕES + CONSOLIDAÇÃO
D1 PRESENCIAL D2 PRESENCIAL D3 CONSOLID. D4 CONSOLID. D5 CONSOLID. Kickoff com os sponsors e definição dos KPIs, workshops do fluxo e proposta do modelo de trabalho. Fecha com sessão de revisão com os principais stakeholders.		D1 PRESENCIAL D2 PRESENCIAL D3 CONSOLID. D4 CONSOLID. D5 CONSOLID. Sessões marcadas a partir do que foi identificado na semana 1: fluxo atual, baseline e âmbito. Fecha com sessão de revisão e apresentação à liderança.	

SUGESTÃO DE AGENDA DOS DIAS PRESENCIAIS · LEÇA DO BALIO · SESSÕES DE 1 A 2 HORAS

Dia 1		Dia 2	
MANHÃ	Boas-vindas; visita às instalações da CJR; sessão com stakeholders; almoço	Sessão com IT: sistemas, acessos, integrações e objetos SAP do fluxo (requisição, ordem de compra, master data)	
TARDE	Sessão de trabalho sobre o fluxo de procurement; workshop de gestão de fornecedores	Sessão com Comercial, Financeiro e Legal; fecho do dia	

Sessões e trabalho da semana 1

- **Fluxo de procurement de ponta a ponta**, tal como funciona hoje: do ticket no SharePoint ao fecho com o fornecedor, passando pelo mapa comparativo e pelo SAP
- **Gestão de fornecedores:** pré-qualificação acima de 50.000 EUR, questionário (Forms) e circulação da informação pela Qualidade, Compliance e Financeiro
- **Acompanhamento de 2 a 3 tickets reais** (Projeto e Armazém): volumes, intervenções manuais e onde se perde tempo
- **Proposta do modelo de trabalho**, que pode incluir uma reunião diária com os principais stakeholders

Consolidação e fecho na semana 2

- **Fluxo atual documentado**, com variantes, exceções e pessoas envolvidas; **baseline quantificada** (tempo por ticket, revisões, retrabalho)
- **Pontos de dor consolidados:** bases de fornecedores fragmentadas, mapa comparativo manual, dependência do email
- **Âmbito do piloto:** o que fica humano (validação técnica, decisão comercial) e o que passa a ser agêntico
- **Milestones, plano de acessos** e competências internas para o suporte pós-entrega

O que precisamos da CJR

- ☐ **Responsável do workflow** de Procurement nomeado, com ownership desde o primeiro dia
- ☐ **Intervenientes e responsáveis confirmados por sessão** (a nossa lista é uma assunção a validar pela CJR)
- ☐ **Disponibilidade das equipas:** Procurement, Comercial, Financeiro, Compliance, Qualidade e IT (sessões de 1 a 2 horas)
- ☐ **Amostra de tickets recentes:** Projeto e Armazém, com e sem requisição SAP, incluindo criação de material novo
- ☐ **Dias presenciais confirmados** em Leça do Balio
- ☐ **Canais e ferramentas definidos** (Teams/Slack, email, documentação partilhada)
- ☐ **Pedidos de acesso sandbox** (SAP/SharePoint) submetidos durante a semana

Resultados

- **Fluxo de procurement atual documentado e validado**, com variantes e principais exceções
- **Baseline quantificada** que define o sucesso do piloto
- **Âmbito do piloto fechado**, com critérios e métricas de sucesso e milestones
- **Mapa de sistemas e plano de acessos**, incluindo ambientes de sandbox/teste
- **Lista de pontos de dor** para orientar o desenho da solução
- **KPIs de impacto** definidos no arranque, ligados à baseline
- **Plano de implementação faseado:** fases, esforço e sequência