

Discovery de 2 Semanas

Duas semanas para compreender os processos de procurement da CJR, identificar em conjunto por onde faz mais sentido começar e fechar o âmbito do piloto, com baseline e KPIs de impacto definidos desde o arranque. A implementação começa na semana seguinte.

ESTRUTURA · CADA SEMANA COM O MESMO FORMATO

Semana 1	WORKSHOPS + CONSOLIDAÇÃO	Semana 2	SESSÕES + CONSOLIDAÇÃO
D1 PRESENCIAL D2 PRESENCIAL D3 CONSOLID. D4 CONSOLID. D5 CONSOLID.	Kickoff, workshops do fluxo e definição do working model. Fecha com review session com os principais stakeholders.	D1 PRESENCIAL D2 PRESENCIAL D3 CONSOLID. D4 CONSOLID. D5 CONSOLID.	Sessões marcadas a partir da semana 1, as-is, baseline e âmbito. Fecha com review session e apresentação à liderança.

AGENDA DOS DIAS PRESENCIAIS · LEÇA DA PALMEIRA

	Dia 1	Dia 2
MANHÃ	Welcome; visita às instalações da CJR; sessão com stakeholders; almoço	Sessão com IT: sistemas, acessos, integrações e objetos SAP do fluxo
TARDE	Sessão de trabalho sobre o fluxo de procurement; workshop de gestão de fornecedores	Sessão com Comercial, Financeiro e Legal; wrap-up do dia

O que precisamos da CJR

- ☐ **Responsável do workflow** de Procurement nomeado, com ownership desde o primeiro dia
- ☐ **Stakeholders confirmados:** quem acompanha o projeto conosco e está presente em cada sessão (a nossa lista é um pressuposto a validar)
- ☐ **Disponibilidade das equipas** de Procurement (P&P), Comercial, Financeiro, Compliance, Qualidade, IT e Construção
- ☐ **Amostra de tickets recentes** de Projeto e de Armazém, com e sem requisição SAP
- ☐ **Dias presenciais confirmados** em Leça da Palmeira
- ☐ **Canais e ferramentas definidos:** Teams/Slack, email e documentação partilhada

O que sai no fim

- **Fluxo as-is documentado** e validado, com variantes, exceções e personas
- **Baseline quantificada** que define o sucesso do piloto
- **Âmbito do piloto fechado**, com critérios de sucesso e milestones de entrega
- **Mapa de sistemas e plano de acessos**, incluindo ambientes de sandbox
- **KPIs de impacto** definidos no arranque, ligados à baseline
- **Plano de implementação faseado:** fases, esforço e sequência

Crítico para o arranque: os pedidos de acesso aos ambientes de sandbox (SAP/SharePoint) devem ser submetidos no dia 1 ou 2 da semana 1. Os circuitos de aprovação com Compliance e IT demoram semanas e um pedido tardio põe em risco o início da implementação.