

Discovery de 2 Semanas

Duas semanas de Discovery que marcam o arranque do projeto de transformação AI-native da CJR: compreender os processos de aquisição (procurement) tal como funcionam hoje e, em parceria, identificar por onde começar a transformação e capacitação com Inteligência Artificial. Os KPIs são definidos no arranque. A implementação começa na semana seguinte.

Equipa xgeeks nas sessões: 5 pessoas, cobrindo as áreas de engenharia, produto e negócio, nas posições certas para conduzir o projeto na sua fase inicial.

ESTRUTURA · CADA SEMANA COM O MESMO FORMATO · DATAS EM SUGESTÃO

Semana 1 · 14 a 18 Set	WORKSHOPS + CONSOLIDAÇÃO	Semana 2 · 21 a 25 Set	SESSÕES + CONSOLIDAÇÃO
D1 PRESENCIAL D2 PRESENCIAL D3 CONSOLID. D4 CONSOLID. D5 CONSOLID. Sessão de arranque com os sponsors e definição dos KPIs, workshops do fluxo e proposta do modelo de trabalho. Fecha com sessão de revisão com os principais stakeholders.		D1 PRESENCIAL D2 PRESENCIAL D3 CONSOLID. D4 CONSOLID. D5 CONSOLID. Entrevistas individuais e sessões a partir da semana 1: fluxo atual, ponto de partida e âmbito. Fecha com sessão de revisão e apresentação à liderança.	

SUGESTÃO DE AGENDA PRESENCIAL · SEMANA 1 · LEÇA DO BALIO · SESSÕES DE 1 A 2 HORAS

	Dia 1	Dia 2
MANHÃ	Boas-vindas; visita às instalações da CJR; sessão com stakeholders; almoço	Sessão com IT: sistemas, acessos, integrações e objetos SAP do fluxo (requisição, ordem de compra, master data)
TARDE	Sessão de trabalho sobre o fluxo de procurement; workshop de gestão de fornecedores	Sessão com Comercial, Financeiro e Legal; fecho do dia

Sessões e trabalho da semana 1

- **Fluxo de procurement de ponta a ponta**, tal como funciona hoje: do ticket no SharePoint ao fecho com o fornecedor, passando pelo mapa comparativo e pelo SAP
- **Gestão de fornecedores:** pré-qualificação acima de 50.000 €, questionário (Forms) e circulação da informação pela Qualidade, Compliance e Financeiro
- **Acompanhamento de 2 a 3 tickets reais** (Projeto e Armazém): volumes, intervenções manuais e onde se perde tempo
- **Proposta do modelo de trabalho**, que pode incluir uma reunião diária com os principais stakeholders

Semana 2: entrevistas, consolidação e fecho

- **Entrevistas individuais** com as pessoas identificadas na semana 1: como trabalham, pontos de dor e o que melhorar no dia a dia
- **Fluxo atual documentado**, com variantes, exceções e pessoas envolvidas; **ponto de partida quantificado** (tempo por ticket, revisões, retrabalho)
- **Pontos de dor consolidados:** bases de fornecedores fragmentadas, mapa comparativo manual, dependência do email
- **Âmbito do piloto:** o que fica humano (validação técnica, decisão comercial) e o que passa a ser agêntico
- **Milestones, plano de acessos** e competências internas para o suporte pós-entrega

O que precisamos da CJR

- ☐ **Responsável do departamento** de Procurement nomeado, com ownership desde o primeiro dia
- ☐ **Intervenientes e responsáveis confirmados por sessão** (a nossa lista é uma assunção a validar pela CJR)
- ☐ **Disponibilidade das equipas:** Procurement, Comercial, Financeiro, Compliance, Qualidade e IT (sessões de 1 a 2 horas)
- ☐ **Amostra de tickets recentes:** Projeto e Armazém, com e sem requisição SAP, incluindo criação de material novo
- ☐ **Dias presenciais confirmados** em Leça do Balio
- ☐ **Pedidos de acesso sandbox** (SAP/SharePoint) submetidos durante a semana

Resultados: três entregáveis

- **Documento de findings:** fluxo de procurement documentado e validado de ponta a ponta, mapa de sistemas e acessos, pontos de dor priorizados e ponto de partida quantificado
- **Documento do piloto:** âmbito fechado, plano de implementação com fases, esforço e milestones, e KPIs de impacto ligados ao ponto de partida
- **Modelo de trabalho conjunto:** responsável nomeado na CJR, canais de comunicação e documentação partilhada, plano de acessos aprovado