

Discovery de 2 Semanas

Duas semanas para compreender os processos de procurement da CJR e, em parceria, identificar por onde faz mais sentido começar, alinhar o que significa sucesso e fechar o âmbito do piloto. Os KPIs são definidos no arranque, ligados à baseline. A implementação começa na semana seguinte.

ESTRUTURA · CADA SEMANA COM O MESMO FORMATO

Semana 1	WORKSHOPS + CONSOLIDAÇÃO	Semana 2	SESSÕES + CONSOLIDAÇÃO
D1 PRESENCIAL D2 PRESENCIAL D3 CONSOLID. D4 CONSOLID. D5 CONSOLID. Kickoff com os sponsors e definição dos KPIs, workshops do fluxo e proposta do working model. Fecha com review session com os principais stakeholders.		D1 PRESENCIAL D2 PRESENCIAL D3 CONSOLID. D4 CONSOLID. D5 CONSOLID. Sessões marcadas a partir do que foi identificado na semana 1: as-is, baseline e âmbito. Fecha com review session e apresentação à liderança.	

AGENDA DOS DIAS PRESENCIAIS · LEÇA DA PALMEIRA

Dia 1		Dia 2
MANHÃ	Welcome; visita às instalações da CJR; sessão com stakeholders; almoço	Sessão com IT: sistemas, acessos, integrações e objetos SAP do fluxo (requisição, ordem de compra, master data)
TARDE	Sessão de trabalho sobre o fluxo de procurement; workshop de gestão de fornecedores	Sessão com Comercial, Financeiro e Legal; wrap-up do dia

Sessões e trabalho da semana 1

- **Fluxo de procurement de ponta a ponta**, tal como funciona hoje: do ticket no SharePoint ao fecho com o fornecedor, passando pelo mapa comparativo e pelo SAP
- **Gestão de fornecedores**: pré-qualificação acima de 50.000 EUR, questionário (Forms) e circulação da informação pela Qualidade, Compliance e Financeiro
- **Acompanhamento de 2 a 3 tickets reais** (Projeto e Armazém): volumes, intervenções manuais e onde se perde tempo
- **Working model proposto**, com daily com os principais stakeholders se necessário

Consolidação e fecho na semana 2

- **Fluxo as-is documentado**, com variantes, exceções e personas; **baseline quantificada** (tempo por ticket, revisões, retrabalho)
- **Pain points consolidados**: bases de fornecedores fragmentadas, mapa comparativo manual, dependência do email
- **Âmbito do piloto**: o que fica humano (validação técnica, decisão comercial) e o que passa a ser agêntico
- **Milestones, plano de acessos** e competências internas para o suporte pós-entrega

O que precisamos da CJR

- ☐ **Responsável do workflow** de Procurement nomeado, com ownership desde o primeiro dia
- ☐ **Intervenientes e responsáveis confirmados por sessão** (a nossa lista é uma assunção a validar pela CJR)
- ☐ **Disponibilidade das equipas**: Procurement, Comercial, Financeiro, Compliance, Qualidade e IT
- ☐ **Amostra de tickets recentes**: Projeto e Armazém, com e sem requisição SAP, incluindo criação de material novo
- ☐ **Dias presenciais confirmados** em Leça da Palmeira
- ☐ **Canais e ferramentas definidos** (Teams/Slack, email, documentação partilhada)
- ☐ **Pedidos de acesso sandbox** (SAP/SharePoint) submetidos durante a semana

O que sai no fim

- **Fluxo as-is documentado e validado**, com variantes e principais exceções
- **Baseline quantificada** que define o sucesso do piloto
- **Âmbito do piloto fechado**, com critérios e métricas de sucesso e milestones
- **Mapa de sistemas e plano de acessos**, incluindo ambientes de sandbox/teste
- **Lista de pain points** para orientar o desenho da solução
- **KPIs de impacto** definidos no arranque, ligados à baseline
- **Plano de implementação faseado**: fases, esforço e sequência